# Voortgangsmemo Kansen voor West III – nog steeds op koers!

Kansen voor West III, geopend op 1 juni 2022, ligt bijna halverwege de programmaperiode nog steeds goed op koers. Van het totale Kansen voor West III-programma is na de laatste openstelling van februari jl. 71% van het EFRO-programmabudget opengesteld en ongeveer 82% van de Rijkscofinanciering. Voor het programma is in totaal ruim 200 miljoen euro EFRO (excl. Technische bijstand) beschikbaar en ruim 37 miljoen euro aan Rijkscofinanciering.

Tot en met januari 2025 zijn er van de ruim 293 goedgekeurde aanvragen (vervallen en afgewezen aanvragen vallen hierbuiten) op dit moment 83 aanvragen nog onderhanden voor het Kansen voor West III programma. Verder zijn er al 205 prachtige projecten beschikt en hebben we inmiddels 5 projecten vastgesteld.

| EFRO | Budget EFRO | EFRO opengesteld tm 3 feb | % opengesteld | RC opengesteld tm 3 feb | Ingediende aanvragen (EFRO-RC) | Aantal projecten/ aanvragen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prioriteit 1 Innovatie | € 109.170.177,00 | € 83.850.585,09 | 76,81% | € 21.799.789,00 | € 81.832.529,00 | 196 |
| Prioriteit 2 Klimaat | € 61.120.779,00 | € 49.808.894,64 | 81,49% | € 11.606.933,00 | € 32.226.227,00 | 70 |
| Prioriteit 5 Stedelijk Luik | € 30.042.789,00 | € 22.957.538,00 | 76,42% | | € 13.747.690,00 | 27 |
| | € 200.333.745,00 | € 156.617.017,73 | 78,18% | € 33.406.722,00 | € 127.806.446,00 | 293 |

In totaal zijn er tot en met 3 februari 2025 83 openstellingen gedaan (excl. ophogingen) in 9 openstellingsmomenten.

In Prioriteit 1 is met 42 verschillende openstellingen in totaal 83,8 miljoen euro EFRO en 21,7 miljoen euro Rijkscofinanciering opengesteld en is er reeds voor 81,8 miljoen euro aan projecten gecommitteerd. Binnen prioriteit 1 zijn inmiddels ook de eerste projecten vastgesteld (5).

De openstellingen van november 2024 zijn allemaal succesvol qua aanbod en er zijn dus nog veel aanvragen ingediend. Zo was de openstelling voor samenwerkingsprojecten op de strategische-technologieën zeer succesvol en in 1 dag overtekend. Deze openstelling sluit ook goed aan bij de STEP-prioriteiten van de Commissie. Inmiddels hebben een aantal van deze projecten een positief advies van de deskundigencommissie. Ook de andere openstellingen blijven goed lopen, waarbij de zorgtech voucher en u-forward voucher regeling extra populair blijken.

Inmiddels hebben we ook twee sessies gehouden om te toetsen bij de stakeholders of de regionale Slimme specialisatie strategie (beter bekend onder de afkorting RIS3) nog actueel is, omdat we dit nog verder in andere gebieden voort zetten zullen we U het volgende Comité nader infomeren over de resultaten.

In prioriteit 2 zijn er 30 openstellingen gedaan met in totaal 49,8 miljoen euro EFRO en 11,6 mln euro Rijkscofinanciering en is er reeds voor 32,2 miljoen euro aan projecten gecommitteerd. Hier zien we dat circulaire thema's onverminderd populair zijn, zoals circulaire bouw- en textielopenstellingen. Verheugend is ook te melden dat na de verbreding van de bestaande openstelling in de transitieregio voor prioriteit 2 per november 2024 ook daar de aanvragen binnenstromen.

In prioriteit 5 zijn er in totaal 11 openstellingen gedaan voor een totaalbedrag van bijna 30 miljoen euro EFRO en is al voor 13,7 miljoen aan subsidieaanvragen ingediend. Van de huidige 27 GTI-projecten die zijn ingediend, zijn er inmiddels 19 GTI-projecten beschikt en nog 8 in aanvraag. Het merendeel is reeds beoordeeld en heeft een positief advies ontvangen.

Er zijn wel wat accentverschillen in tempo tussen de steden en in welke focus er is. Bij de ene stad is dat meer op de mismatch op de arbeidsmarkt en bij de ander wat meer op de brede transities in de wijken. Wel zien we ook kruisbestuiving en initiatieven uit de ene stad navolging vinden in de andere.

***Committering***

Inmiddels is meer dan de helft van het programma (53,72%) gecommitteerd. 83 projecten zijn nog in behandeling en daarmee zal de committeringsgraad naar ruim 75% van het programma toenemen.

| Prioriteit | SD | Gecommitteerde TSK | Gecommitteerde EFRO | Budget EFRO | Percentage EFRO Gecommitteerd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSO1.1 | 208.872.795,58 | 65.673.484,69 | 109.170.177,00 | 60,16% |
| 2 | | 165.236.558,48 | 28.204.420,57 | 61.120.779,00 | 46,15% |
| | RSO2.1 | 57.080.948,33 | 5.118.457,13 | | |
| | RSO2.2 | 7.049.881,32 | 2.797.572,48 | | |
| | RSO2.3 | 53.410.790,26 | 6.826.959,82 | | |
| | RSO2.4 | 47.694.938,57 | 13.461.431,14 | | |
| 5 | RSO5.1 | 35.095.331,55 | 13.747.690,16 | 30.042.789,00 | 45,76% |
| | | 409.204.685,61 | 107.625.595,42 | 200.333.745,00 | 53,72% |

***Openstellingen in vervolg 2025 en ruimte niet-flexibel budget***

Ook in het vervolg van 2025 hebben de partners van Kansen voor West openstellingen gepland. De partners hebben twee reguliere openstellingsmomenten per jaar afgesproken; in april en november. Er spelen in 2025 nadrukkelijk twee dingen:

- Plafond niet-flexibele deel budget van de financiële tabel
- Uitvoering en accordering EC midterm-evaluatie

Met de openstelling van februari 2025 is er een tussenstand opgemaakt over het totaal opengestelde budget. Dit moet omdat de financiële tabel is opgedeeld in een deel niet-flexibelbudget (ongeveer 85%) en een deel flexibel budget (ongeveer 15%). Het flexibele deel mag pas worden ingezet nadat de

tussentijdse evaluatie heeft plaatsgevonden (dat is inmiddels gebeurd) en de EC akkoord hierop heeft gegeven. Hieronder zullen nog verder ingaan bij de MTR en MTE.

Het niet-flexibele budget betreft EFRO en is exclusief de technische bijstand (TB). In de berekeningen is er van de 170 miljoen aan in te zetten budgetruimte ruim 156 miljoen opengesteld, wat neerkomt op 92% van het programma. Het restbudget is bijna 14 miljoen euro.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat partner Provincie Flevoland als overgangsregio een eigen

| Opengesteld EFRO (niet flexibele deel) partners per 12 november 2024 | | | | OPENGESTELD BUDGET (tab 1) Programma tm 3 februari 2025r* | In te zetten NIET-FLEXDEEL FIN TABEL KvW3 | NOG open te stellen NIET-flexibele bijdrage NA openstellingen 3 februari 2025 | Flexibelbedrag | Totaal open te stellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prioriteit 1 | P/T | EFRO | Meer ontwikkeld | 70.284.888,84 | 79.210.611,00 | 8.925.722,16 | 13.979.723,00 | 22.905.445,16 |
| | | | *Overgang* | *13.565.696,25* | *13.582.664,00* | ***16.967,75*** | *2.397.179,00* | *2.414.146,75* |
| Prioriteit 2*** | | EFRO | Meer ontwikkeld | 45.008.894,64 | 46.130.750,00 | 1.121.855,36 | 8.141.525,00 | 9.263.380,36 |
| | | | *Overgang* | *4.800.000,00* | *5.821.142,00* | ***1.021.142,00*** | *1.027.362,00* | *2.048.504,00* |
| Prioriteit 5 | | EFRO | Meer ontwikkeld | 22.957.538,00 | 25.535.992,00 | 2.578.454,00 | 4.506.797,00 | 7.085.251,00 |
| **Totaal EFRO**** | | | **Meer ontwikkeld** | **138.251.321,48** | 150.877.353,00 | | 26.628.045,00 | 26.628.045,00 |
| | | | ***Overgang*** | **18.365.696,25** | *19.403.806,00* | | 3.424.541,00 | 3.424.541,00 |
| | | | | **156.617.017,73** | **170.281.159,00** | **13.664.141,27** | **30.052.586,00** | **43.716.727,27** |
| **Tabel is exclusief overcommittering!** | | | **5.019.434,91** | | | **6,82%** | | **21,82%** |
| **P2 is incl budget GTI steden** | | | | | | | | |
| **P5 betreft alleen GTIbedragenP5** | | | | | | | | |
| * In het opengestelde budget door de partners is de vrijval van gesloten openstellingen verwerkt. | | | | | | | | |
| ** Dit betreft het deel dat we met alle partners nog mogen inzetten tot het moment dat de uitgevoerde midtermanalyse (2024) door de EC is geaccordeerd. | | | | | | | | |

doelstelling heeft in de financiële tabel. Van de beschikbare ruimte is voor Innovatie alles ingezet en is er voor prioriteit 2 is nog ruim 1 miljoen euro beschikbaar.

Voor de resterende partners is nog ruim 12 miljoen euro aan openstellingsruimte. Voor de vrije budgetruimte tot aan akkoord op de midterm-evaluatie/review is door de Beheerautoriteit bij deze partners geïnventariseerd wat de wensen zijn voor openstellingen in het voorjaar 2025.
Uit deze inventarisatie komt naar voren dat voor de mei-ronde er voldoende interesse is voor openstellingen, maar dat dit past binnen niet-flexibele ruimte. Er hoeft geen extra overleg te worden gevoerd om de beschikbare ruimte te verdelen. De meeste partners gaan in november het restbudget openstellen. Met het indiening van de Mid-Term Review op 31 maart 2025 zal worden verzocht aan de EC om de flexibele budgetten vrij te geven conform het programma.

Bij akkoord kan ook het flexibele deel van de financiële tabel worden geprogrammeerd. Dat dit medio 2025 kan worden gedaan is erg belangrijk om de projecten genoeg uitvoeringstijd te kunnen geven. Vrijval en niet lopende openstellingen kunnen in het resterende deel van de programmaperiode opnieuw worden ingezet.

*Realisatie*
Op dit moment loopt de realisatie van het programma goed. Er is door de begunstigden al voor ruim 100 miljoen euro gedeclareerd. Mede op verzoek van de Auditautoriteit en door de extreme drukte

rond de afsluiting van Kansen voor West II is, in navolging van de andere Nederlandse EFRO-programma's, geen Betalingsaanvraag ingediend  medio 2024.

Er is besloten om in december 2024 de eerste Betalingsaanvraag te doen, mede vanwege de benodigde liquiditeit. Kansen voor West III heeft ruim 45 miljoen aan totale subsidiabele kosten gedeclareerd in december 2024.
Daarmee zullen er over het controlejaar 2023-2024 door de eerste controles worden gedaan.

Zoals je mag verwachten zijn er ook wel wat zorgpunten. Momenteel springen er daarbij drie uit. Op de eerste plaats staat nog steeds met stip, de toets op Ondernemingen in moeilijkheden. Bijna bij elk project zijn er wel bedrijven betrokken die volgens de definitie van de EC in moeilijkheden zijn. Juist projecten met bedrijven die er goed voorstaan, omdat er bijvoorbeeld vertrouwen is van financiers.

Het tweede punt is dat we vrij veel investeren in onzekere sectoren en dan duiden we met name op local food, circulair textiel en plastics en energieoplossingen. We zien vaak dat al tijdens het project de situatie wijzigt, waardoor door beleids- of wetswijzigingen projecten ineens minder zinvol of haalbaar lijken en voortijdig willen stoppen. Gezien het standpunt van de Europese Commissie dat alleen afgeronde projecten in de betaalaanvraag horen is dit een behoorlijk risico.

Tot slot speelt nog steeds de netcongestie, in toenemende mate de beperkende factor voor projecten die energie nodig hebben. De openstelling voor oplossingen loopt nu gelukkig wel goed.

*Tussentijdse evaluatie en analyse*
Er heeft  2024 heeft er een verplichte tussentijdse evaluatie (Mid-Term Evaluatie, MTE) plaatsgevonden door onderzoeksbureau Ecorys. Hierbij is gekeken dat het programma ruim op koer ligt. In navolging van deze evaluatie heeft de Beheerautoriteit een analyse op de MTE uitgevoerd; de Mid-Term-Review (MTR).
Hierin zijn de uitkomsten van de evaluatie bekeken. Hier is uit gekomen dat er veel dingen goed gaan in het programma, maar dat een aantal dingen kunnen worden aangescherpt. Dit zal voor Kansen voor West III leiden tot een aanpassing van het programma en het methodologisch kader. Dit wordt bij een apart agendapunt verder uiteengezet.

## Bijlage: Beschikte/vastgestelde projecten KvW3 – Link beschrijvingen en een overzicht

De projecten 210 beschikte en vastgestelde projecten van Kansen voor West III zijn beschreven op de website:
Projecten Kansen voor West 3.

Hier kan met een filter een selectie worden gemaakt op strategische projecten of op specifieke doelstelling; 1.1 Innovatie, 2.1 Energie Efficiëntie, 2.2 Hernieuwbare Energie, 2.3 Slimme Energiesystemen, 2.4 Circulaire Economie en op 5.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling.



kansen voor west

| Project nummer | Projectnaam | Prioriteit | Afgerond ja/nee | Financieri | EU-bijdrag | Rijkscofinanciering | Financiering privaat | Financiering overig publiek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVW3-00003 | Open Warmtenet Delft Voorhof Oost (OWD-VHO) | 2 - Klimaat | nee | 10.041.322,31 | 1.000.000,00 | | | 9.041.322,31 |
| KVW3-00004 | Warmtenet Walburg | 2 - Klimaat | nee | 13.174.888,41 | 1.000.000,00 | | 12.174.888,41 | |
| KVW3-00005 | Cellulose-to-jet (C2J) | 2 - Klimaat | nee | 2.066.212,40 | 929.795,58 | | 1.136.416,82 | |
| KVW3-00006 | Verduurzaming Warmtenet Poelgeest met Aquathermie | 2 - Klimaat | nee | 2.997.330,45 | 899.199,13 | | 2.098.131,32 | 0,00 |
| KVW3-00010 | Fieldlab Campus@Sea 2.0 | 1 - Innovatie | nee | 2.494.700,00 | 800.000,00 | | 1.434.700,00 | 260.000,00 |
| KVW3-00013 | Creating Carbon Blacks from CO2 | 1 - Innovatie | nee | 2.621.210,00 | 1.000.000,00 | | 1.621.210,00 | |
| KVW3-00014 | Blocklab 2.0 | 1 - Innovatie | ja | 900.787,20 | 359.424,00 | | | 541.363,20 |
| KVW3-00016 | Van gemengd afval tot duurzame brandstof | 2 - Klimaat | nee | 3.436.450,26 | 1.671.644,42 | | 1.764.805,84 | |
| KVW3-00017 | 3D MedPrint | 1 - Innovatie | nee | 880.700,00 | 352.280,00 | | 426.120,00 | 102.300,00 |
| KVW3-00019 | VvE aanpak Groenoord Schiedam | 2 - Klimaat | nee | 7.066.132,83 | 1.000.000,00 | | 6.066.132,83 | |
| KVW3-00020 | The Young Digitals Den Haag 2.0 | 5 - Europa dichter bij de burgers | nee | 2.142.720,00 | 707.184,00 | | 1.435.536,00 | |
| KVW3-00022 | CAP.AI | 1 - Innovatie | nee | 1.259.133,20 | 498.265,60 | | 760.867,60 | |
| KVW3-00023 | Circulaire scheepsontmanteling Rotterdam | 2 - Klimaat | nee | 3.400.000,00 | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 | |
| KVW3-00024 | Pacmed IC Assistant | 1 - Innovatie | nee | 2.508.480,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.301.120,00 | 207.360,00 |
| KVW3-00026 | Global Debt Origination Platform | 1 - Innovatie | ja | 2.065.537,05 | 826.214,82 | | 1.239.322,23 | |
| KVW3-00027 | DMM VR | 1 - Innovatie | ja | 502.031,00 | 191.620,00 | | 220.564,00 | 89.847,00 |
| KVW3-00028 | Een demonstratie bio-raffinaderij voor koffiedik | 1 - Innovatie | nee | 928.079,25 | 365.900,00 | | 562.179,25 | |
| KVW3-00029 | Data Value Drechtsteden | 1 - Innovatie | nee | 1.530.304,50 | 765.152,25 | | 448.719,25 | 316.433,00 |
| KVW3-00030 | Kweekvlees op boerderijschaal | 1 - Innovatie | ja | 603.266,11 | 238.956,00 | | 364.310,11 | |
| KVW3-00031 | Natural Intelligence (NI) in Health | 1 - Innovatie | nee | 2.883.569,44 | 693.397,77 | 460.030,00 | 1.171.707,60 | 558.434,07 |
| KVW3-00033 | QBIX – Biobased Modulair 2D-bouwsysteem | 1 - Innovatie | nee | 776.070,00 | 349.231,50 | | 426.838,50 | |
| KVW3-00034 | Fieldlab Industriële Elektrificatie 2.0 | 1 - Innovatie | nee | 1.598.026,69 | 799.013,00 | | 265.174,69 | 533.839,00 |
| KVW3-00036 | Snelle Product Ontwikkeling Energiedamwand | 1 - Innovatie | nee | 1.119.055,53 | 489.696,50 | | 611.929,03 | 17.430,00 |
| KVW3-00037 | VentiHeater | 1 - Innovatie | nee | 497.622,50 | 290.604,50 | | 207.018,00 | |
| KVW3-00038 | Zero Residual concept 2.0 | 1 - Innovatie | ja | 462.466,94 | 153.598,00 | | 308.868,94 | |
| KVW3-00041 | Gebruiksvriendelijkheidvalidatie en chirurgische training voo | 1 - Innovatie | nee | 1.326.600,00 | 500.000,00 | | 826.600,00 | |
| KVW3-00043 | INDI-Ecosystem | 1 - Innovatie | nee | 1.305.110,00 | 522.044,00 | | 756.666,00 | 26.400,00 |
| KVW3-00044 | Euronitrile | 1 - Innovatie | nee | 556.360,00 | 222.544,00 | | 333.816,00 | |
| KVW3-00045 | EYE Security - Risk Intelligence platform | 1 - Innovatie | nee | 1.250.000,00 | 500.000,00 | | 750.000,00 | |
| KVW3-00046 | Fieldlab 2.0 Identificatie Organische Stoffen | 1 - Innovatie | nee | 1.612.420,00 | 800.000,00 | | 812.420,00 | |
| KVW3-00048 | Steel shot drilling van het lab naar het veld voor gekromde | 1 - Innovatie | nee | 1.190.497,00 | 476.198,80 | | 714.298,20 | |
| KVW3-00051 | ySteer | 1 - Innovatie | nee | 241.475,00 | 136.163,75 | | 105.311,25 | |
| KVW3-00052 | Community Led Local Development Bospolder-Tussendijke | 5 - Europa dichter bij de burgers | nee | 2.125.000,00 | 850.000,00 | | | 1.275.000,00 |
| KVW3-00053 | Equals Academy Den Haag | 5 - Europa dichter bij de burgers | nee | 2.494.647,00 | 997.858,80 | | 1.496.788,20 | |
| KVW3-00055 | Home Smart Energy | 1 - Innovatie | nee | 1.647.577,40 | 659.018,80 | | 842.859,60 | 145.699,00 |
| KVW3-00056 | Skeleton | 1 - Innovatie | nee | 1.501.607,75 | 600.643,10 | | 720.129,45 | 180.835,20 |
| KVW3-00058 | Afi-Ablatie | 1 - Innovatie | nee | 800.448,00 | 320.179,20 | | 480.268,80 | 0,00 |
| KVW3-00059 | Pyour 3.0 AAL | 1 - Innovatie | nee | 1.147.375,00 | 458.950,00 | | 640.185,00 | 48.240,00 |
| KVW3-00061 | Awareable | 1 - Innovatie | nee | 1.050.656,00 | 420.262,00 | | 630.394,00 | |
| KVW3-00063 | Verduurzamen agrarische ketens vollegrondteelt | 1 - Innovatie | nee | 1.744.564,00 | 691.000,00 | | 1.053.564,00 | |
| KVW3-00065 | Gaan voor een Baan | 5 - Europa dichter bij de burgers | nee | 2.475.551,00 | 990.220,00 | | | 1.485.331,00 |
| KVW3-00066 | Agri-Fieldlab Waterstof NHN | 2 - Klimaat | nee | 3.700.000,00 | 1.480.000,00 | | 1.923.000,00 | 297.000,00 |
| KVW3-00067 | Circulaire kinderfiets | 2 - Klimaat | nee | 1.687.127,00 | 544.430,02 | 130.420,78 | 992.980,20 | 19.296,00 |
| KVW3-00068 | Leer Praktijk Centrum, richting een kansrijk beroep! | 5 - Europa dichter bij de burgers | nee | 2.611.966,00 | 1.000.000,00 | | | 1.611.966,00 |
| KVW3-00070 | De Energie van Rotterdam-Zuid | 2 - Klimaat | nee | 2.489.066,80 | 973.226,80 | | 694.800,00 | 821.040,00 |
| KVW3-00071 | Non-Silicone and Fossil-Free Release Coatings | 1 - Innovatie | nee | 919.465,00 | 333.333,34 | 166.666,66 | 419.465,00 | |
| KVW3-00074 | EFRO Fieldlab BOL | 1 - Innovatie | nee | 2.500.000,00 | 1.000.000,00 | | 490.140,00 | 1.009.860,00 |
| KVW3-00075 | New Farm upscale | 2 - Klimaat | nee | 1.749.999,99 | 700.000,00 | | 1.049.999,99 | |
| KVW3-00076 | Accelerate Circulaire Textiel Recycling - Den Haag | 2 - Klimaat | nee | 527.779,04 | 200.215,05 | | 327.563,99 | |
| KVW3-00078 | Growing the Grid | 1 - Innovatie | nee | 1.578.819,98 | 80.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 798.819,98 |
| KVW3-00079 | Current'Start' inclusie op Zuid | 5 - Europa dichter bij de burgers | nee | 1.351.955,50 | 540.782,20 | | 811.173,30 | |
| KVW3-00080 | De Living Somnox: intelligente AI innovatie tbv de aanpak v | 1 - Innovatie | nee | 1.251.447,60 | 166.666,67 | 333.333,33 | 714.207,60 | 37.240,00 |
| KVW3-00082 | Autonome bloedafname (VD-1) & duurzame echokopdesin | 1 - Innovatie | nee | 3.080.526,00 | 732.791,40 | 499.419,00 | 1.848.315,60 | |
| KVW3-00083 | INHPOC2 (fonds) | 1 - Innovatie | nee | 14.166.667,50 | 5.666.667,00 | | 4.250.000,50 | 4.250.000,00 |
| KVW3-00085 | Slim Strandnet | 2 - Klimaat | nee | 1.554.642,50 | 621.857,00 | | | 932.785,50 |
| KVW3-00086 | Feed-Grade Lysozyme | 1 - Innovatie | nee | 1.099.070,00 | 333.333,00 | 166.667,00 | 599.070,00 | |
| KVW3-00088 | Digital Hip: Innovatieve techniek voor diagnostiek van loslat | 1 - Innovatie | nee | 1.389.990,25 | 555.996,10 | | 461.907,00 | 372.087,15 |
| KVW3-00089 | NXT-LVL Meerwijk | 2 - Klimaat | nee | 6.891.224,74 | 1.000.000,00 | | 5.216.165,93 | 675.058,81 |
| KVW3-00090 | The Green Village Digital Energy | 1 - Innovatie | nee | 1.599.905,50 | 80.000,00 | 300.000,00 | | 1.219.905,50 |
| KVW3-00091 | Kwetsbare we's stimuleren tot duurzame woningverbeterin | 2 - Klimaat | nee | 2.521.869,00 | 1.000.000,00 | | | 1.521.869,00 |
| KVW3-00093 | Ontwikkeling Fieldlab Duurzame Warmte | 1 - Innovatie | nee | 966.560,58 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 806.560,58 |
| KVW3-00094 | EFRO Fieldlab Vertical Farming 2.0 | 1 - Innovatie | nee | 1.476.729,00 | 80.000,00 | 300.000,00 | 441.217,00 | 655.512,00 |
| KVW3-00095 | NeLL Fieldlab | 1 - Innovatie | nee | 1.599.822,42 | 80.000,00 | 300.000,00 | | 1.219.822,42 |
| KVW3-00097 | SAM|XL pakt door!.....met HBO en MKB | 1 - Innovatie | nee | 601.948,70 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 441.948,70 |
| KVW3-00100 | Bamboevezelextractie preprocessing pilotopstelling | 1 - Innovatie | nee | 1.552.650,00 | 621.060,00 | | 931.590,00 | |
| KVW3-00101 | Verne Fysio Platform | 1 - Innovatie | nee | 873.010,00 | 349.204,00 | | 523.806,00 | |
| KVW3-00102 | Food Counts | 1 - Innovatie | nee | 355.668,40 | 142.267,36 | | 213.401,04 | |
| KVW3-00104 | Een betere start op de arbeidsmarkt | 5 - Europa dichter bij de burgers | nee | 1.322.414,02 | 528.966,00 | | 793.448,00 | 0,02 |
| KVW3-00105 | Innovatieve Mobiliteit Merwede | 2 - Klimaat | nee | 3.165.380,41 | 1.000.000,00 | | 2.165.380,41 | |
| KVW3-00106 | Bodemenergie voor bestaande woningen | 1 - Innovatie | nee | 900.701,43 | 333.333,00 | 166.667,00 | 400.701,43 | |
| KVW3-00107 | Fieldlab 2.0 \| 3D Makers Zone | 1 - Innovatie | nee | 1.186.082,67 | 400.000,00 | | 786.082,67 | |
| KVW3-00108 | Bouwlab 2.0 | 1 - Innovatie | nee | 1.073.470,00 | 400.000,00 | | 673.470,00 | |
| KVW3-00109 | TechValley II | 1 - Innovatie | nee | 310.878,00 | 124.351,20 | | 186.526,80 | |
| KVW3-00113 | Volvelds robot weeder (ARW-306) | 1 - Innovatie | nee | 1.111.111,00 | 333.332,95 | 166.667,00 | 611.111,05 | |
| KVW3-00114 | CLLD Tolhuistuin | 5 - Europa dichter bij de burgers | nee | 250.000,00 | 100.000,00 | | | 150.000,00 |

kansen voor west

| Project nummer | Projectnaam | Prioriteit | Afgerond ja/nee | Financieri | EU-bijdrag | Rijkscofinanciering | Financiering privaat | Financiering overig publiek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVW3-00115 | ECG@HOME | 1 - Innovatie | nee | 1.115.349,00 | 149.010,63 | 297.128,97 | 669.209,40 | |
| KVW3-00117 | Doorontwikkeling TU Delft Campus | 1 - Innovatie | nee | 1.799.862,90 | 719.931,45 | 180.000,00 | | 899.931,45 |
| KVW3-00118 | Doorontwikkeling campusorganisatie NL Space Campus | 1 - Innovatie | nee | 802.631,37 | 320.000,00 | 80.000,00 | 402.631,37 | |
| KVW3-00119 | ZEATS | 1 - Innovatie | nee | 1.040.700,50 | 416.260,00 | | 624.440,50 | |
| KVW3-00120 | De Nederlandse Datakluis | 1 - Innovatie | nee | 3.790.324,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 2.122.252,00 | 168.072,00 |
| KVW3-00121 | Roboat Autonome Navigatie | 1 - Innovatie | nee | 1.192.600,00 | 475.000,00 | | 717.600,00 | |
| KVW3-00122 | Versterking Innovatie en MKB op het LBSP | 1 - Innovatie | nee | 1.800.040,00 | 719.940,00 | 180.000,00 | 900.100,00 | |
| KVW3-00124 | Erasmus MC Incubator | 1 - Innovatie | nee | 4.813.708,67 | 320.000,00 | 80.000,00 | | 4.413.708,67 |
| KVW3-00125 | Shared Lab voor innovatie en onderwijs op de Biotech Cam | 1 - Innovatie | nee | 799.950,00 | 319.950,00 | 80.000,00 | 400.000,00 | |
| KVW3-00126 | Ore Energy Batterij | 1 - Innovatie | nee | 1.396.844,79 | 139.684,48 | 419.053,44 | 619.957,20 | 218.149,67 |
| KVW3-00127 | TEX-MILES | 1 - Innovatie | nee | 1.873.494,50 | 428.227,89 | 321.169,91 | 1.124.096,70 | |
| KVW3-00134 | Zonnig Pendrecht | 2 - Klimaat | nee | 860.814,52 | 344.345,68 | | 222.000,00 | 294.468,84 |
| KVW3-00135 | Monitoringsdienst voor Multi-Use op de Noordzee | 1 - Innovatie | nee | 1.248.210,00 | 166.760,86 | 332.523,14 | 748.926,00 | |
| KVW3-00137 | Pelagen Leather | 1 - Innovatie | nee | 1.252.230,00 | 262.000,00 | 238.000,00 | 752.230,00 | |
| KVW3-00140 | Lab Tolhuistuin | 2 - Klimaat | nee | 2.008.134,44 | 800.000,00 | | | 1.208.134,44 |
| KVW3-00141 | Innovatief droogsysteem voor Bloembollen | 1 - Innovatie | nee | 611.071,59 | 243.606,00 | 121.803,00 | 245.662,59 | |
| KVW3-00142 | U-TECH projects | 5 - Europa dichter bij de burgers | nee | 942.229,79 | 374.760,00 | | 567.469,79 | |
| KVW3-00143 | Circulaire Grondstoffencorridor Utrecht | 2 - Klimaat | nee | 2.500.000,00 | 1.000.000,00 | | 374.962,20 | 1.125.037,80 |
| KVW3-00144 | AI voor Biodiversiteit (Veridy) | 1 - Innovatie | nee | 795.735,00 | 106.310,20 | 211.983,80 | 477.441,00 | |
| KVW3-00146 | Een Nieuwe Golf van Duurzaamheid: Versterking van Ener | 1 - Innovatie | nee | 1.138.885,66 | 151.834,73 | 303.719,53 | 683.331,40 | |
| KVW3-00150 | Een verbeterde levenskwaliteit voor mensen met Parkinson | 1 - Innovatie | nee | 1.243.588,75 | 213.897,50 | 283.538,00 | 708.653,25 | 37.500,00 |
| KVW3-00151 | Ontwikkeling duurzaam veldmanagement | 2 - Klimaat | nee | 1.830.244,19 | 484.826,80 | 116.142,54 | 1.229.274,85 | |
| KVW3-00155 | Oscar Circulair Rotterdam | 2 - Klimaat | nee | 519.822,32 | 207.929,00 | | 311.893,32 | |
| KVW3-00156 | ONWARD | 1 - Innovatie | nee | 567.490,00 | 203.276,00 | | 340.898,00 | 23.316,00 |
| KVW3-00158 | yDrive 2.0 | 1 - Innovatie | nee | 885.013,24 | 333.333,34 | 166.666,66 | 385.013,24 | |
| KVW3-00160 | Diplora ambulant ECG monitoring system | 1 - Innovatie | nee | 1.250.153,00 | 500.000,00 | | 690.818,00 | 59.335,00 |
| KVW3-00161 | A+++++ Energieneutrale revitalisatie sport- en evenemente | 2 - Klimaat | nee | 45.165.033,97 | 1.210.111,97 | 289.888,03 | 43.665.033,97 | |
| KVW3-00162 | PrecisionPack | 1 - Innovatie | nee | 944.205,49 | 333.332,99 | 166.667,01 | 444.205,49 | |
| KVW3-00163 | Vroegtijdige detectie van terugkerende alveesklierkanker | 1 - Innovatie | nee | 1.530.950,00 | 612.380,00 | | 701.490,00 | 217.080,00 |
| KVW3-00165 | Lorentz Audio project | 1 - Innovatie | nee | 1.326.200,00 | 500.000,00 | | 826.200,00 | |
| KVW3-00167 | Samengesteld gecorrigeerd overzichtsbeeld | 1 - Innovatie | nee | 1.451.220,00 | 333.333,00 | 166.667,00 | 951.220,00 | |
| KVW3-00168 | Verduurzaming kwetsbare we's Utrecht | 5 - Europa dichter bij de burgers | nee | 1.284.718,40 | 513.887,36 | | | 770.831,04 |
| KVW3-00169 | Gezonder brood en banket met duurzame baktechnologie | 1 - Innovatie | nee | 1.348.374,00 | 539.349,60 | | 809.024,40 | |
| KVW3-00170 | Verbindende Circulariteit Binnenshuis | 2 - Klimaat | nee | 659.280,00 | 150.579,55 | 113.132,45 | 395.568,00 | |
| KVW3-00171 | Ontwikkeling dwaaldetectie | 1 - Innovatie | nee | 499.200,00 | 199.680,00 | 0,00 | 299.520,00 | |
| KVW3-00172 | BBE-MVP | 1 - Innovatie | nee | 1.266.300,00 | 376.774,40 | 123.225,60 | 766.300,00 | |
| KVW3-00173 | United Energy | 2 - Klimaat | nee | 3.281.364,76 | 1.063.162,18 | 249.383,58 | 1.968.819,00 | |
| KVW3-00174 | AI generated v-learning content | 1 - Innovatie | nee | 2.162.715,00 | 432.543,00 | 432.543,00 | 1.254.240,00 | 43.389,00 |
| KVW3-00176 | Energie-Aldvies | 1 - Innovatie | nee | 1.257.600,00 | 376.774,40 | 123.225,60 | 757.600,00 | |
| KVW3-00177 | Golden Booster | 1 - Innovatie | nee | 769.897,00 | 307.958,80 | | 337.680,00 | 124.258,20 |
| KVW3-00184 | Het begint met Werk | 5 - Europa dichter bij de burgers | nee | 2.491.620,00 | 968.997,80 | | | 1.522.622,20 |
| KVW3-00185 | Living Lab Sustainable Fashion | 2 - Klimaat | nee | 625.344,00 | 250.137,60 | | 23.040,00 | 352.166,40 |
| KVW3-00190 | Materialenpaspoort II | 1 - Innovatie | nee | 1.411.040,87 | 322.523,62 | 241.892,73 | 846.624,52 | |
| KVW3-00191 | IQ-SoHuWo | 2 - Klimaat | nee | 580.705,00 | 205.924,96 | 26.357,04 | 348.423,00 | |
| KVW3-00192 | Blue Bird Power V2G Flex Charger | 1 - Innovatie | nee | 1.132.710,00 | 453.084,00 | | 679.626,00 | |
| KVW3-00194 | VirtuEnergy Pilots | 2 - Klimaat | nee | 1.117.056,00 | 360.356,18 | 86.325,02 | 670.374,80 | |
| KVW3-00196 | UNIIQ: Proof of Concept Fonds Zuid-Holland (2024-2029) | 1 - Innovatie | nee | 16.922.000,00 | 6.762.000,00 | | | 10.160.000,00 |
| KVW3-00197 | UNIIQ: Toeleiding naar Kapitaal (2024-2029) | 1 - Innovatie | nee | 1.283.184,00 | 513.273,60 | | 705.075,84 | 64.834,56 |
| KVW3-00198 | Circulaire badkamer | 2 - Klimaat | nee | 2.089.185,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.500.000,00 | 89.185,00 |
| KVW3-00200 | Stadssysteem voor hoogwaardig hergebruik van afgedankt | 2 - Klimaat | nee | 3.098.589,00 | 872.277,43 | 208.958,17 | 2.017.353,40 | |
| KVW3-00201 | Circulaire renovatie en uitbouwen Weverstraat 2-16 Kromm | 2 - Klimaat | nee | 1.517.085,26 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.017.085,26 | |
| KVW3-00202 | Upcyclen Utrecht | 2 - Klimaat | nee | 3.636.896,70 | 928.910,37 | 222.524,83 | 485.461,50 | 2.000.000,00 |
| KVW3-00206 | Community based arbeidsmarkttransitie in Amsterdam Zui | 5 - Europa dichter bij de burgers | nee | 2.480.340,00 | 992.136,00 | | 1.070.928,00 | 417.276,00 |
| KVW3-00207 | Circulaire Markt | 2 - Klimaat | nee | 1.015.082,00 | 400.000,00 | | 210.082,00 | 405.000,00 |
| KVW3-00208 | TommyTomato maakt van kinderen in Den Haag groente-e | 5 - Europa dichter bij de burgers | nee | 1.762.501,49 | 705.000,60 | | 1.057.500,89 | |
| KVW3-00209 | Schaalbare AI voor patiënten met pijn op de borst | 1 - Innovatie | nee | 1.989.220,00 | 795.688,00 | | 1.193.532,00 | |
| KVW3-00210 | GLOW – Glastuinbouw Lokaal Opgewekte Windenergie | 1 - Innovatie | nee | 920.865,00 | 236.036,12 | 132.309,88 | 552.519,00 | |
| KVW3-00211 | Optimalisatie van olie & gas Clean-up en Energie Transitie | 1 - Innovatie | nee | 1.116.362,00 | 288.877,32 | 161.929,98 | 665.554,70 | |
| KVW3-00212 | Startup Innovatie Fonds | 1 - Innovatie | nee | 9.000.000,00 | 3.600.000,00 | | 5.400.000,00 | |
| KVW3-00214 | Participatiefonds | 1 - Innovatie | nee | 10.000.000,00 | 2.500.000,00 | | 7.500.000,00 | |
| KVW3-00216 | Toeleiding tot Kapitaal 2024-2026 | 1 - Innovatie | nee | 2.245.300,00 | 900.000,00 | | 1.345.300,00 | |
| KVW3-00217 | HID-INFRA | 1 - Innovatie | nee | 2.855.936,00 | 285.593,50 | 856.780,50 | 476.544,00 | 1.237.018,00 |
| KVW3-00218 | The Amsterdam Air Protein Project | 1 - Innovatie | nee | 3.551.904,00 | 1.000.000,00 | | 2.551.904,00 | |
| KVW3-00220 | Traiectum Talent Hub | 1 - Innovatie | nee | 1.935.961,40 | 386.549,00 | 386.549,00 | 1.116.861,40 | 46.002,00 |
| KVW3-00221 | Building closer loops - Amsterdam Circular Textile Valley | 2 - Klimaat | nee | 3.080.400,00 | 1.229.200,00 | | 1.851.200,00 | |
| KVW3-00222 | Future Grid Crailo - Eerste praktijkimplementatie en versne | 1 - Innovatie | nee | 2.180.508,00 | 872.203,20 | | 1.308.304,80 | |
| KVW3-00223 | Circulaire renovatie Broere Jonker | 2 - Klimaat | nee | 4.939.625,23 | 250.000,00 | 250.000,00 | 4.439.625,23 | |
| KVW3-00226 | Stichting Boeren voor Buren, de gezonde schakel | 1 - Innovatie | nee | 146.793,30 | 50.000,00 | | 96.793,30 | |
| KVW3-00227 | Social Impact Fonds Rotterdam - KvW III | 5 - Europa dichter bij de burgers | nee | 2.500.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.500.000,00 | |
| KVW3-00230 | Groene Hoogten: Innovatie in Circulaire Appartementenbou | 1 - Innovatie | nee | 2.727.966,00 | 517.500,00 | 517.500,00 | 1.692.966,00 | |
| KVW3-00232 | Smart Tech Vouchers TechValley | 1 - Innovatie | nee | 445.000,00 | 250.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 45.000,00 |
| KVW3-00233 | SMART TECH Vouchers Techport | 1 - Innovatie | nee | 445.000,00 | 250.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 45.000,00 |
| KVW3-00234 | SMART TECH Vouchers - 3D Makers Zone | 1 - Innovatie | nee | 445.000,00 | 250.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 45.000,00 |
| KVW3-00235 | Upfront Security | 1 - Innovatie | nee | 509.513,70 | 130.465,60 | 73.132,40 | 305.915,70 | |
| KVW3-00236 | Smart Industry Vouchers | 1 - Innovatie | nee | 445.000,00 | 250.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 45.000,00 |
| KVW3-00237 | Ombouw middenklasse auto's naar elektrisch op grote sch | 1 - Innovatie | nee | 524.770,00 | 209.868,00 | | 314.902,00 | |
| KVW3-00238 | Innovatief desinfecteren voor toekomstbestendige ziekenhu | 1 - Innovatie | nee | 1.049.660,00 | 269.048,85 | 150.815,15 | 629.796,00 | |
| KVW3-00239 | Walstroom Rotterdam Offshore Group | 2 - Klimaat | nee | 2.763.428,02 | 500.000,00 | 500.000,00 | 984.872,27 | 778.555,75 |

kansen voor west

| Project nummer | Projectnaam | Prioriteit | Afgerond ja/nee | Financieri | EU-bijdrag | Rijkscofinanciering | Financiering privaat | Financiering overig publiek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVW3-00241 | Houthandelsplatform 3.0 | 1 - Innovatie | nee | 1.010.360,00 | 404.144,00 | | 606.216,00 | |
| KVW3-00242 | Crop Care | 1 - Innovatie | nee | 556.194,50 | 250.287,35 | | 305.907,15 | |
| KVW3-00243 | De Stad als Dataruimte | 1 - Innovatie | nee | 3.591.360,00 | 568.460,94 | 853.107,06 | 950.400,00 | 1.219.392,00 |
| KVW3-00249 | Healthcare Innovation Hub Utrecht | 1 - Innovatie | nee | 1.730.099,00 | 346.019,99 | | 796.971,56 | 587.107,45 |
| KVW3-00251 | Demonstratie Torrgreen en Torrpower | 1 - Innovatie | nee | 1.112.351,00 | 333.333,00 | 166.667,00 | 612.351,00 | |
| KVW3-00253 | RCSG Vouchers | 1 - Innovatie | nee | 375.000,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | | 150.000,00 |
| KVW3-00255 | NL Space Campus Bundelaanvraag Vouchers | 1 - Innovatie | nee | 470.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 160.000,00 | |
| KVW3-00259 | Valley Vouchers | 1 - Innovatie | nee | 396.412,00 | 124.103,00 | 124.103,00 | 148.206,00 | |
| KVW3-00260 | MedTech Incubatie Voucher Programma | 1 - Innovatie | nee | 700.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | |
| KVW3-00261 | TU Delft Campus Voucherregeling | 1 - Innovatie | nee | 1.105.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | | 355.000,00 |
| KVW3-00262 | Racen voor Impact | 2 - Klimaat | nee | 377.928,00 | 151.171,00 | | 170.057,00 | 56.700,00 |
| KVW3-00263 | Fieldlab Industrial Electrification | 1 - Innovatie | nee | 390.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 150.000,00 | |
| KVW3-00264 | Docklab Supply Chain Vouchers | 1 - Innovatie | nee | 350.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 100.000,00 | |
| KVW3-00265 | KvW-III voucheraanvraag Planet B.io | 1 - Innovatie | nee | 850.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 350.000,00 | |
| KVW3-00266 | Groene Groei | 2 - Klimaat | nee | 3.756.532,93 | 319.999,99 | 319.999,99 | 2.256.807,28 | 859.725,67 |
| KVW3-00268 | Greenport Fieldlabs Voucherbundel | 1 - Innovatie | nee | 765.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | 175.000,00 | |
| KVW3-00269 | LBSP Innovatiebundel vouchers | 1 - Innovatie | nee | 850.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | |
| KVW3-00270 | MKB Vouchers Duurzaamheidsfabriek | 1 - Innovatie | nee | 345.000,00 | 123.750,00 | 123.750,00 | 97.500,00 | |
| KVW3-00273 | GreenFox Social Return & TechGrounds: social return in d | 5 - Europa dichter bij de burgers | nee | 1.645.440,00 | 658.176,00 | | 987.264,00 | |
| KVW3-00276 | Phoenix One: Industriële energie-opslag uit reststromen | 2 - Klimaat | nee | 3.943.862,30 | 320.000,00 | 320.000,00 | 2.443.862,30 | 860.000,00 |
| KVW3-00279 | Current'Start' naar meer inclusie in Den Haag! | 5 - Europa dichter bij de burgers | nee | 1.892.490,00 | 756.996,00 | | 1.135.494,00 | |
| KVW3-00280 | Uitbreiding kledingbibliotheek LENA | 2 - Klimaat | nee | 542.726,70 | 217.086,65 | | 271.363,35 | 54.276,70 |
| KVW3-00286 | Obesitas Medicatie en Leefstijl | 1 - Innovatie | nee | 98.450,00 | 18.459,37 | 0,00 | 49.225,00 | 30.765,63 |
| KVW3-00289 | Laat je Horen! Real-Time Monitoring en Participatie voor G | 1 - Innovatie | nee | 1.042.185,00 | 382.168,00 | | 560.017,00 | 100.000,00 |
| KVW3-00290 | Mixed Reality Dwarslaesie Infomatiemodule | 1 - Innovatie | nee | 110.320,00 | 40.000,00 | | 70.320,00 | |
| KVW3-00291 | iCap Fotobiomodulatie apparaat | 1 - Innovatie | nee | 80.000,00 | 32.000,00 | | 48.000,00 | |
| KVW3-00292 | Onderzoek spraakgestuurde rapportage Sint Pieters en Bl | 1 - Innovatie | nee | 7.640,00 | 3.056,00 | | 4.584,00 | |
| KVW3-00293 | BalanceBelt FDA | 1 - Innovatie | nee | 20.000,00 | 6.000,00 | | 14.000,00 | |
| KVW3-00294 | Verbeteren therapietrouw tijdens medisch onderzoek Vede | 1 - Innovatie | nee | 14.850,00 | 5.940,00 | | 8.910,00 | |
| KVW3-00297 | IPD | 1 - Innovatie | nee | 106.660,00 | 18.750,00 | | 56.660,00 | 31.250,00 |
| KVW3-00298 | Kansen voor Talent Regio Rijnmond | 5 - Europa dichter bij de burgers | nee | 996.631,88 | 398.652,75 | | 597.979,13 | |
| KVW3-00299 | Zero Emissie Corridor Schiphol | 2 - Klimaat | nee | 4.337.293,00 | 299.992,23 | 299.992,22 | 2.398.287,50 | 1.339.021,05 |
| KVW3-00300 | Zero Emissie Corridor Royal FloraHolland | 2 - Klimaat | nee | 4.003.823,00 | 299.986,50 | 299.986,50 | 2.251.028,25 | 1.152.821,75 |
| KVW3-00306 | Bean me up 2.0 | 1 - Innovatie | nee | 3.350.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 1.910.000,00 | 100.000,00 |
| KVW3-00309 | Reliq | 1 - Innovatie | nee | 702.361,00 | 162.763,78 | 118.180,62 | 421.416,60 | |
| KVW3-00310 | Afvalprofiel 2.0 | 1 - Innovatie | nee | 1.249.684,00 | 249.937,00 | 249.937,00 | 593.067,70 | 156.742,30 |
| KVW3-00312 | Fieldlabtest GEHECO bij the Green Village | 1 - Innovatie | nee | 132.638,00 | 24.869,62 | | 66.319,00 | 41.449,38 |
| KVW3-00314 | Pilot productielijn biobased circulair modulair bankstel | 2 - Klimaat | nee | 516.876,00 | 118.054,48 | 88.695,92 | 310.125,60 | |
| KVW3-00315 | FLASC - Site Preparation | 1 - Innovatie | nee | 93.980,00 | 17.621,25 | | 46.990,00 | 29.368,75 |
| KVW3-00316 | Digitale Intake Tool (praktijkvalidatie) | 1 - Innovatie | nee | 101.420,00 | 18.750,00 | | 51.420,00 | 31.250,00 |
| KVW3-00317 | Data Haven | 1 - Innovatie | nee | 800.670,00 | 324.543,00 | 155.859,00 | 320.268,00 | |
| KVW3-00318 | MBFC | 1 - Innovatie | nee | 1.156.784,75 | 333.333,34 | 166.666,66 | 656.784,75 | |
| KVW3-00320 | Back to Basic Breathing after ICU: Personalized Recovery | 1 - Innovatie | nee | 100.000,00 | 18.750,00 | | 50.000,00 | 31.250,00 |
| KVW3-00322 | Tech Hub Amsterdam Noord | 5 - Europa dichter bij de burgers | nee | 1.680.317,55 | 669.087,65 | | 617.093,90 | 394.136,00 |
| KVW3-00323 | Nieuwe Banen Zorginterventie | 5 - Europa dichter bij de burgers | nee | 2.644.788,92 | 994.985,00 | | | 1.649.803,92 |
| KVW3-00325 | Disfunctionele-ademhaling begeleiding voor thuis | 1 - Innovatie | nee | 99.920,00 | 18.735,00 | | 49.960,00 | 31.225,00 |
| KVW3-00327 | Demonstratie DoseRx1 | 1 - Innovatie | nee | 98.725,00 | 18.510,93 | | 49.362,50 | 30.851,57 |
| KVW3-00328 | FieldLab Artrose Module | 1 - Innovatie | nee | 99.975,00 | 18.745,31 | | 49.987,50 | 31.242,19 |
| KVW3-00331 | Neo-IV | 1 - Innovatie | nee | 100.250,00 | 18.750,00 | | 50.250,00 | 31.250,00 |
| KVW3-00334 | ELEVATE | 1 - Innovatie | nee | 190.850,00 | 35.784,37 | | 95.425,00 | 59.640,63 |
| KVW3-00335 | Persoonlijk adaptieve zelfactivatie Cue2Walk | 1 - Innovatie | nee | 49.374,00 | 9.257,63 | | 24.687,00 | 15.429,37 |
| KVW3-00337 | Implement CARTBox-Suite platform (i-CBS) | 1 - Innovatie | nee | 100.000,00 | 40.000,00 | | 60.000,00 | |
| KVW3-00339 | gasvRIJ FIELDLAB PILOT | 1 - Innovatie | nee | 231.100,00 | 37.500,00 | | 131.100,00 | 62.500,00 |
| KVW3-00346 | Cory.Care Assist, verschuiving van zorg naar digitale voord | 1 - Innovatie | nee | 93.090,00 | 17.454,37 | | 46.545,00 | 29.090,63 |
| KVW3-00350 | ALS Social Learn | 1 - Innovatie | nee | 69.900,00 | 27.960,00 | | 41.940,00 | |
| KVW3-00371 | COACH | 1 - Innovatie | nee | 99.700,00 | 18.693,75 | | 49.850,00 | 31.156,25 |
| KVW3-00394 | Intellectual Property | 1 - Innovatie | nee | 17.000,00 | 6.000,00 | | 11.000,00 | |